



Politisk følgegruppe

20. juni 2025

Dagsorden:

1. Nyt fra skadestedet

v. Jesper Kaas Schmidt

2. Juridiske spørgsmål

v. Jesper Kaas Schmidt

3. Eventuelt



1. Nyt fra skadestedet

v. Jesper Kaas Schmidt



Nyt fra skadestedet

Følgegruppemøde d. 20. juni 2025

Daglig drift - status

Vandet løber fortsat fint i Alling Å.

Der sprinkles i det omfang, som det er muligt.
Vandet tages fra bassin 21.

I øjeblikket er det ikke nødvendigt at køre vand ind til VMR i Randers – der er således ikke kørt vand til VMR siden marts måned.

Rammeudbuddet for akutberedskabet er genudbudt, da det gamle udbud var begrænset til et ½ år.



Afslutning af afværgeindsatsen

- Tilbageførsel af jord fra de midlertidige bassiner

Kommune er forpligtiget til at gennemføre de nødvendige afværgeindsatser. Det betyder, at indsatsen skal være den mindst mulige for at redde miljøet og må samtidig ikke skabe nye miljøproblemer andre steder.

Det betyder, at afslutningen af de gennemførte afværgeindsatser i forhold til jordskredet omfatter tilbageførsel af jord fra vejen til NW arealerne, herunder det opsamlede jordskreds jord i de etablerede bassiner.

Dette betyder

- at ved retablering af Gl. Århusvej er jordskreds jorden på vejen kørt tilbage på Nordic Waste. Jorden er primært benyttet til opbygning af nye volde, som en del af fremtidige vandhåndtering jf. miljøgodkendelse af vandhåndteringsanlæg
- at jordskreds jorden opsamlet i bassiner tilbageføres til NW arealerne.
 - Dette har dog ikke været muligt alle steder. I nogle af VMR bassinerne har det ikke været muligt at afgrænse hvilket jord/slam, der i bassinet stammer fra Jordskredet og hvad der stammer fra andre kilde. Jorden i disse bassiner er derfor bortskaffet til godkendt modtager.
 - Hvorimod jorden på Gl. Århusvej og jorden fra bassinerne, benyttet i den akutte fase - om som entydigt er påvirket af afværgeindsatsen, er tilbageført.



Bassin 102



Bassin 102 er færdigt

Forstærkningen ved bassin 102 er udført, og bassinet kan nu fyldes helt igen.

Bassin ved Gl. Århusvej



Slammet i bassinet ved Gl. Århusvej er blevet undersøgt, og køres ind på pladsen til afvanding.

Herudover er igangsat undersøgelser af selve membranen i bassinet for at sikre, at den ikke har taget skade.

Bygningen til renseanlægget



Bygningen er færdig,
og der er givet
ibrugtagningstilladelse.

Renseanlæg

Renseanlægget fra BWT er færdigt.


Desværre er der udfordringer med silt (meget små jordpartikler) som klogger filtrene til. Det betyder, at der skal laves en yderligere rensning af vandet inden det ledes til RO-anlægget, da det ellers kan tage skade.

I øjeblikket undersøges to muligheder:

1: Et ultrafilter fra BWT

2: Et SiC filter fra Split Water.

I øjeblikket køres der forsøg med begge filtre. De foreløbige resultater viser, at begge løsninger kan fungere.





Vandboring

Den er airliftet (oprenset).

I næste uge laves der prøvepumpning, hvor der udtages vandanalyser.

Resultaterne forventes at forelægge inden sommerferien.

I forbindelse med prøvepumpningen laves en kamerainspektion af boringen.



Vejprojekt Gl. Århusvej

Vejen er færdig og genåbnet for trafik.



I 2026 skal laves opretninger og udlægges nyt slidlag.

Derudover kommer N1 og nedgraver et kabel langs vejen, bag ved cykelstien. Kablet nedgraves fra deres transformerstation til Burger King.

Renseløsning på vejvand



Udledningspunktet for vejvandet umiddelbart nord for det vejstykke, som er blevet retableret i forbindelse med skredet, er blevet flyttet. Det betyder, at der skal etableres en renseløsning inden vandet ledes til Alling Å. Der arbejdes derfor på, at få etableret et filterbassin eller lignende umiddelbart inden vandet ledes til Alling Å.





Retablering af arealer

Retableringen af arealerne afventer endelige jordkøbsaftaler.

Retableringen af arealerne afhænger af, hvad de skal bruges til efterfølgende. Arealer som udlægges til natur retableres på én måde, og arealerne som skal dyrkes retableres på en anden måde.

Det videre forløb og manglende arbejder ved skadestedet 2025



- Arealer benyttet i forbindelse med overpumpning af Alling Å er reableret
- Bassin ved Gl. Århusvej oprenset og tilbageleveret til VMR
- Renseløsning på vejvand er etableret
- Renseanlæg etableret og idriftsat inden vinteren - afhænger af leveringstider

- Herefter overgår pladsen til en driftssituation



2. Juridiske spørgsmål

v. Jesper Kaas Schmidt

Juridiske spørgsmål 1

Status på dialog med lodsejere om jordkøb og erstatning:

- Kommunen har indgået aftale om køb af berørt jord fra to lodsejere. Den sidste af de to sager behandles endeligt på byrådets møde den 24. juni.
- Lodsejeren i Favrskov har taget det berørte areal i brug igen. Kommunen har modtaget et erstatningskrav for afgrødetab mm. fra lodsejeren. Det er der nu dialog om.




Juridiske spørgsmål 2



Status på dialog med lodsejere om jordkøb og erstatning:

- Forvaltningen er i dialog med yderligere to lodsejere om muligt køb af deres areal.
- Det er indtil nu ikke lykket at opnå enighed om jordpris og eventuel erstatning, men der forhandles fortsat.
- Der bliver muligvis behov for ekspropriation af en del af areal fra den ene lodsejer. Hvis det er tilfældet, vil der være hjemmel til at indgå en købsaftale på ekspropriationslignende vilkår for dette areal.



Forlig er ikke lykkedes - afventer reetablering

Kan købes - afventer byrådet

Forlig er ikke lykkedes - reetablering i gang.

Købt

Forlig er ikke lykkedes - reetablering i gang.

Juridiske spørgsmål 3

Konkursboet efter Nordic Waste

- Kuratellet behandler fortsat boet
- Den videre proces





3. Eventuelt