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1. Nyt fra skadesstedet
v. Jesper Nybo Andersen



Nyt fra skadestedet

Følgegruppemøde d. 27 juni 2024



Skadestedsstrategi  Nordic Waste

Akut førstehjælp

Alt det vi har gjort

✓ Lukning af yderligere 
jordtilførsel til NW

✓ Nødsikring af Alling å ved 
etablering af rørlægning 
og  overpumpning af å 
vand udenom skredet

✓ Bortgravning af jord fra 
fronten for af standse 
skred

✓ Deponering af jord fra 
NW i decentrale 
deponier

✓ Nødhåndtering af 
overfladevand

✓ Rensning af vand inden 
bortskaffelse

Stands kilderne til 
skaden

Igangværende / kommende 
projekter

✓ Tage vandtrykket ud af 
pladsen ved søtømning 
og afværgepumpning

✓ Nedsæt erosionen ved 
tilsåning

✓ Reducer udvaskning ved 
håndtering /indkapsling 
af Filler.

✓ Forbedret rensning af 
spildevand så vi kan øge 
tilledning til Randers 
Centralrenseanlæg

✓ Prøvegravning i skred 
fronten

✓ Geoteknisk eftervisning 
af bæreevne i området

Retablering af 
skadestedet og 

omgivelser

✓ Flyt jord fra skredsted og 
Gl. Århusvej til pladsen og 
som afdækning af Filler.

✓ Etabler ”ny Alling Å , i 
kombineret rør og 
åbent vandløb.

• Etabler fast 
spildevandsledning fra 
NW til kloaksystemet

✓ Nedlæg pumpestationen 
og pumpeledninger

✓ Fjern Jord fra Tirstrup til 
Randers havn

• Genetablering af Gl. 
Århusvej

Oprydning efter 
operationen

Kommende projekter

✓ Oprydning i VMR’s 
bassiner

• Fjernelse af Virkevangen 
bassin

• Etablering af permanent 
opsamling og  evt. 
rensning af 
overfladevand ved NW

✓ Nedlæggelse af bassiner 
og skurby ved skadested

✓ Fjernelse af anlæg i 
oplandet i Favrskov

Det fremtidige 
landskab 

• Endelig landscaping for Å 
og Terræn



Tirstrupjorden
Der læsses 60-80.000 t. jord fra tirstrup
Pladsen fejes og renses op efterfølgende



Nyttiggørelse i Silkeborg 
og i Randers Havn



• Vi har tømt basin 10, 9 ,7, 6 og 19

Bassin 10, 7 og 9 er retableret og bunden er afgravet af
basin 6 og 19

Bassinet reetableres med jorden fra voldene og 
omgivelserne.

Den afgravede jord er anvist til deponering I Randers Havn



• Området grønnes

• Græs og urter er nu kommet op og er I god vækst.

• Der er sået på fillerbakken

• Det afventer at tilså området vest for betonvejen



Alling å 
restaurering

• Åen er ved at blive 
grovudgravet.

• Herefter vil et 
specialistfirma lave finish 
og vejgennemføring



Alling Å renovering
• Alling Å skal renoveres helt ude fra E45 til det 

gamle bassinområde.

• Bundbredden skal genetableres, brinker 
sænkes, grus udlægges og skygge/strømsten 
skal udlægges.

• Sker i samarbejde med lodsejere, DN samt 
sportsfiskerne



Sprinkling af
overskudsnedbør i
sommerperioden

Vi har nok 25-
35.000 m3 vand I 
sommermånederne

Vi vander græsset
og spare ca. 100 
kr/m3 vand der ikke
skal renses



Det permanente bassin



Der skal flyttes meget
jord, byggeaffald og 
beton fra bassinområdet
ca. 15.000 m3



Voldanlægget 
går gennem 2 

kommuner



En del af Nordic Waste er i
Favrskov kommune



Fjerne restjord fra gl. 
Århusvej

Projektere og etablere 
vejunderføring til åen

Tømme og renoverer 
restbassinerne ved Ølst

Projektere og etablere 
åen

Kritisk vej

Etablere 2 nye bassiner v. 
Gl Århusvej

Etablere det nye 
renseanlæg i syd

Udføre 
naturgenopretning af 
eksisterende å-forløb

Flytte jorden fra Tirstrup

Finde og sløjfe den gamle 
grundvandsboring

Projektere og udføre 
afledning af renset vand

Etablere grøfteforløb i 
skreddet

Tømme og renovere VMR 
bassiner

Projektere og bygge den 
endelige renseløsning

Etablere voldanlægget

Støtteaktiviteter Sideaktiviteter

Projektere og udføre Gl. 
Århusvej

Lukke byggeplads

Hvad nu ???



2. Samarbejdet med Favrskov 
Kommune

v. Jesper Kaas Schmidt 



Samarbejde med Favrskov
Problemstilling:

• Der strømmer overfladevand fra Nordic Wastes arealer i Favrskov 
Kommune via ”betonvejen” ned over §3 arealer i Favrskov og videre 
ned til Alling Å.

• Der strømmer også overfladevand fra Nordic Wastes arealer i 
Favrskov Kommune ned til vores bassiner.

• Overfladevandet er påvirket af mikrofiller, der er brugt til at lave 
betonvejen. Derfor skal det håndteres.

• Der er lavet en regnvandshåndteringsplan, der også omfatter vand 
fra Favrskov Kommune. Byrådet behandlede denne den 17. juni.

• Der har været drøftelse med Favrskov af udstedelsen af de 
nødvendige tilladelser til regnvandshåndteringsplanen 
(landzonetilladelse og miljøgodkendelse).

• Muligvis kan regnvandet fra Nordic Wastes arealer i Favrskov 
Kommune håndteres uden etablering af volde og anlæg, hvorved der 
ikke skal laves tilladelser. Skal drøftes med Favrskov Kommune. 



Samarbejde med Favrskov
• Drøftelse med Favrskov Kommune af, hvem der har 

myndighedsansvar og hjemmel til at gribe ind.

• Meget usædvanligt med en ”grænseoverskridende 
forureningen” hen over kommunegrænsen.

• Forvaltningens udgangspunkt har været, at Favrskov er 
kompetent myndighed for den del af Nordic Wastes arealer, 
der ligger i Favrskov Kommune.

• Favrskov og Randers Kommune har anmodet om udtalelse 
fra Miljøstyrelsen om de juridiske rammer i denne særlige 
situation, herunder hvem der er kompetent myndighed.

• Favrskov er af den opfattelse, at Randers Kommune har 
hjemmel til indsats i Favrskov kommune, at påbud udstedt 
af Randers Kommune omfattede Nordic Wastes arealer i 
Favrskov Kommune, samt at Randers Kommune skal 
finansiere indsatsen.



Samarbejde med Favrskov
Miljøstyrelsens tilbagemelding d.d.:

Favrskov Kommune er myndighed på eget 
område.



3. Afgørelse om miljøskade og 
tilladelser
v. Jesper Kaas Schmidt



Status på afgørelse om 
miljøskade
• Udkast til afgørelse om miljøskade er afsendt til Miljøstyrelsen i går den 26. 

juni 2024.

• DSH Recycling A/S har fremsendt høringssvar på Randers Kommunes udkast 
til afgørelse om miljøskade. Dette er vedlagt udkastet, der er fremsendt til 
Miljøstyrelsen.

• Vi forventer en snarlig bindende udtalelse fra Miljøstyrelsen.

• Hvis de, som vi forventer, tiltræder, at der skal træffes en afgørelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 73 f, så vil Miljøstyrelsen give et påbud til DSH 
Recycling A/S, og de vil overtage myndighedsrollen for den periode, hvor der 
er sikkerhedsstillelse for det i virksomheden.

• Når sikkerhedsstillelsen ikke længere er dækkende, eller hvis DSH Recycling 
A/S ikke kan stilles sikkerhed, vil ansvaret igen falde tilbage til Randers 
Kommune.



Aktuel arbejde med øvrige 
tilladelser

• Der er søgt en midlertidig dispensation fra lokalplanen i 
området til etablering af vandhåndteringen i området i 
overensstemmelse med den sag byrådet har behandlet.

• Der er søgt om landzonetilladelse til de elementer, der 
ligger udenfor lokalplanområdet (et bassin og dele af 
volden rundt om anlægget).

• Begge tilladelser sendes i naboorientering i denne uge.

• Der arbejdes videre med miljøgodkendelsen for 
havnen. Den kan politisk behandles i MTU i august.

• Der arbejdes videre med miljøgodkendelsen for 
vandhåndteringsplanen for DSH´s arealer (herunder 
også muligheden for sprinkling af området). Denne 
forventes til politisk behandling i september.

Udenfor gældende lokalplan



4. Økonomi
v. Jesper Kaas Schmidt



I henhold til statens krav i vandplan 3 (2023) er ca. 
25 km af Alling Å udpeget til at skulle 
naturgenoprettes, heraf ligger de 12-13 km i Randers 
kommune.  

Forvaltningen fremsender ansøgning om 
genopretning af god økologisk tilstand omfattende: 

• reetablering af Alling Å i ådal forbi DSH Recyling 
A/S arealer

• øvrige strækninger som skal restaureres i Randers 
Kommune 

• Samlet ansøges om ca. 12 - 13 km 

Ansøgning at genoprette Alling Å  

Alling Å



Forvaltningen fremsender ansøgning omfattende : 

• Udgifter til fjernelse af spærring i form af 
bortgravning af jordskredet i ådalen

• Udgifter forbundet med beskyttelse af den 
reetablererede Alling Å mod forurening 
(vandhåndteringsanlægget). 

• Udgifter til udgravning, genslyngning, 
gydebanker, sandfang, sten-udlægning, 
træplantning, hævning af bunden mm.

• Der ansøges om 60-80 mio. kr.  fra den statslige 
støtteordning til vandløbsrestaurering

Alling Å

Ansøgning at genoprette Alling Å  



• Statslige bevilling opbrugt i juni 2024

• Samlede forventede udgifter for Randers 
Kommune på 370 mio. kr.

Økonomi, status:



5. Organiseringen af 
forvaltningens arbejde
v. Jesper Kaas Schmidt



Projektchef
Jesper Nybo Andersen

Jord
Cowi

Vandløb - WSP Spildevand - Cowi

Vand
Rådgivere

Kommunaldirektør
Jesper Kaas Schmidt

Skadested
Johnni Hald

Projektledelse:

Anna Alligood

Kristian Nordestgaard

Projektorganisering, Nordic Waste,
Operationel organisation



6. Kommende sager til politisk 
behandling



• Vandrensning

• Vandløbsrestaurering

• Genetablering af vej

• Beredskabsplan ved uforudsete hændelser

• Sundhedsundersøgelse – kortlægning
- SIK august 2024

Kommende sager:



7. Eventuelt og næste møde



• Et fast møde pr. måned

Mødeplan fra august:
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