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v. Projektchef Camilla Sieg
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1. Nyt fra skadestedet
v. Camilla Sieg



Nyt fra skadestedet
Følgegruppemøde d. 23. oktober2024



Alling Å - status
Hele åforløbet er udgravet.

Sten, gydegrys og sikringer er foretaget på hele strækningen.

Når vandet begynder at løbe i åen igen, skal det forventes at der skal laves mindre 
udbedringer løbende.





Det nye udligningsbassin bassin 102 er udgravet færdigt.

Der er udlagt sten og grus som bundforstærkning på grund af de dårlige geotekniske 
forhold.

Arbejdet med udlægning af bentonitmembranen er i gang.

Bassin 102



Pladsen har haft besøg af arbejdstilsynet 10. oktober, som 
ikke har givet påbud.

Arbejdstilsynet har derudover besøgt pladsen d. 20. juni, 
her blev der heller ikke givet påbud.

Arbejdstilsynet  



Beredskabsplan
Beredskabsplanen er under udarbejdelse

Hovedoverskrifterne er:

• Monitorering (måleprogram for Alling Å, overfladevand, pejleboringer og 
droneopmåling)

• Forebyggende tiltag og anlæg (bufferzone, regnvandsbassiner og 
overpumpning)

• Bevægelser i jorden (øst, vest og på fillerdeponiet)

• Åen (sammenstyrtning og forurening)

• Infrastruktur (Gl. Århusvej, serviceveje og konstruktioner)

• Overfladevand (oversvømmelse, kemikalieudslip, driftsproblemer ved 
renseanlægget og brud/ overløb på bassiner)

Der arbejdes på at lave en rammeaftale omkring akutberedskab, hvis der skulle 
opstå nogle af de ovenstående hændelser. Rammeaftalen træder i kraft inden 
de sidste maskiner forlader pladsen.

Samtidig udarbejdes en drifthåndbog for området.



Der er udført forsøg med tættere membraner sendt fra USA. Der kan ikke drages endelige konklusioner, da alle analyseresultaterne ikke er modtaget, men det ser umiddelbart 
fornuftigt ud.

Der er lavet grafer for vandkvaliteten fra Nordic Waste over tid. Konklusionen er, at koncentrationerne er faldende i vandet.

Rensningsanlæg og vandkvalitet



2. Juridiske og 
myndighedsspørgsmål
v. Jesper Kaas Schmidt



Forestående Håndhævelse 
Der er meddelt forvarsel af påbud til DSH Recyling A/S. 

DSH Recycling erkender ikke disse påbud som relevant for dem. 

Derfor meddeles nu følgende påbud :

• Påbud om fjernelse af forurening og genoprettelse af hidtidig tilstand i 
medfør af Jordforureningslov (Mikrofillerbunken, PFAS oplag. Olieforurenet jord) 

• Påbud om reetablering af Alling Å jf. vandløbslov

• Dispensation til reetablering af Alling Å og fersk Eng jf. Naturbeskyttelses-
loven

• Påbud om forebyggelse af mulig forurening af Alling å fra overfladevand og 
jord jf. MBL kap 27 (vandhåndteringsanlægget skal overtages) 

Derudover skærpes håndhævelse ved : 

• Afværgeindsats vedr. dybboring dækket af jordskred varsles idet, påbud 
ikke er efterlevet. Påbuddet indskærpes

 



Tidligere målinger før sommerferien har vist. 

• Alling Å er ikke blevet belastet af miljøfremmede stoffer 
fra jordskredet ved Nordic Waste 

• Smådyrene i Alling Å er ikke blevet påvirket af 
jordskredet

• Krebsene i Alling Å er ikke blevet påvirket af 
jordskredet.

Sidste del af Målingerne af Alling Å natur- og miljøtilstand 
er igangsat: 

• Fiskene i Alling Å måles for indhold af miljøfrememde 
stoffer, der kan stamme fra jordskredet

Målinger i Alling Å 



3. Kommende sager til politisk 
behandling
v. Jesper Kaas Schmidt



Kommende sager

• Miljøgodkendelse af vandhåndtering af overfladevand

• Tilladelse til udledning af overfladevand fra Nordic Waste

• Miljøgodkendelse af regnvandsbassin ved Assentoft

• Finansiering af miljøtilsyn



4. Næste møde



• Næste møde: 22. november 2024

• Dernæst: 18. december 2024

Mødeplan:



5. Møde med kurator Anders 
Hoffmann Kønigsfeldt



6. Udbud af undersøgelse
v. Jesper Cortes



• Kort orientering om interessen for udbuddet

• Gennemgang af spørgsmål fra udbuddet og 
udkast til svar. Der er indtil nu indkommet 5 
spørgsmål

Orientering og drøftelse af:
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