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1. Nyt fra skadesstedet



Nyt fra
skadesstedet

Følgegruppemøde d. 22. august 2024



Skadestedsstrategi  Nordic Waste

Akut førstehjælp

Alt det vi har gjort

✓ Lukning af yderligere 
jordtilførsel til NW

✓ Nødsikring af Alling å ved 
etablering af rørlægning 
og  overpumpning af å 
vand udenom skredet

✓ Bortgravning af jord fra 
fronten for af standse 
skred

✓ Deponering af jord fra 
NW i decentrale 
deponier

✓ Nødhåndtering af 
overfladevand

✓ Rensning af vand inden 
bortskaffelse

Stands kilderne til 
skaden

Igangværende / kommende 
projekter

✓ Tage vandtrykket ud af 
pladsen ved søtømning 
og afværgepumpning

✓ Nedsæt erosionen ved 
tilsåning

✓ Reducer udvaskning ved 
håndtering /indkapsling 
af Filler.

✓ Forbedret rensning af 
spildevand så vi kan øge 
tilledning til Randers 
Centralrenseanlæg

✓ Prøvegravning i skred 
fronten

✓ Geoteknisk eftervisning 
af bæreevne i området

Retablering af 
skadestedet og 

omgivelser

✓ Flyt jord fra skredsted og 
Gl. Århusvej til pladsen og 
som afdækning af Filler.

✓ Etabler ”ny Alling Å , i 
kombineret rør og 
åbent vandløb.

✓ Nedlæg pumpestationen 
og pumpeledninger

✓ Etablering af dæmninger 
for at sikre overfladevand 
forbliver på NW areal

✓ Fjern Jord fra Tirstrup til 
Randers havn

• Genetablering af Gl. 
Århusvej

Oprydning efter 
operationen

Kommende projekter

✓ Oprydning i VMR’s 
bassiner

• Fjernelse af Virkevangen 
bassin

• Etablering af permanent 
opsamling og rensning af 
overfladevand ved NW

✓ Nedlæggelse af bassiner 
og skurby ved skadested

✓ Fjernelse af anlæg i 
oplandet i Favrskov

Stillingtagen til 
tilladelser for området



Genetablering af Alling Å
Grovudgravning pågår
Udfordringer med jorden



Ny rørgennemføring
Gammel Aarhusvej



Udfordringer i forbindelse
anlægsarbejdet



Udgravning af
bassin 15 og 22



Vold mod syd



Vanding
• Sprinkling af overskudsnedbør

i sommerperioden

• Etablering af permanent 
system

• Normalt 25 – 30 mm, NW ca. 
10 mm



Det permanente bassin
Udgravning i gang
Betonplade



Gravning efter boring
Graves efter koordinator
Forventet dybde ca. 4,5 m



PFAS – jord
Betondæk ca. 9-10 m under nuværende
terræn
Der forventes at bore efter betondækket/ 
jorden



Vandrensning

- Udført forsøg
- Gode resultater



Fjerne restjord fra gl. 
Århusvej

Projektere og etablere 
vejunderføring til åen

Tømme og renoverer 
restbassinerne ved Ølst

Projektere og etablere 
åen

Kritisk vej

Etablere 2 nye bassiner v. 
Gl Århusvej

Etablere det nye 
renseanlæg i syd

Udføre 
naturgenopretning af 
eksisterende å-forløb

Flytte jorden fra Tirstrup

Finde og sløjfe den gamle 
grundvandsboring

Projektere og udføre 
afledning af renset vand

Etablere grøfteforløb i 
skreddet

Tømme og renovere VMR 
bassiner

Projektere og bygge den 
endelige renseløsning

Etablere voldanlægget

Støtteaktiviteter Sideaktiviteter

Projektere og udføre Gl. 
Århusvej

Lukke byggeplads

Lokalisere PFAS jord



2. Juridiske spørgsmål



Retssag:

• DSH Recycling A/S har anlagt en retssag mod 
Randers Kommune.

• Sagen drejer sig om, hvorvidt Randers Kommunes 
afgørelse af 28. juni om miljøskade er gyldig eller 
ej. 

• I afgørelsen har kommunen afgjort, at DSH 
Recycling A/S kan holdes ansvarlig for miljøskade 
på Alling Å. Afgørelsen er truffet efter en 
bindende udtalelse fra Miljøstyrelsen.

• Kommunen er ved at lave et svarskrift til retten. 
Kommunen er i dialog med Miljøstyrelsen om 
muligheden for, at de indtræder i sagen sammen 
med kommunen.

Juridiske spørgsmål 1 



Juridiske spørgsmål 2
Miljøskadeafgørelse:
• En afgørelse om miljøskade betyder, at Miljøstyrelsen er 

myndighed på sagen og skal foretage det nødvendige ift. 
at afværge miljøskade. Skadevolder skal stille sikkerhed 
for udgifterne til afværgeforanstaltningerne.

• Miljøstyrelsen har den 21. august sendt sagen tilbage til 
Randers Kommune, da DSH Recycling A/S ikke kunne 
stille den krævede sikkerhed. 

• Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 70 om nødvendig afværge.

• Inden der træffes afgørelse, sendes et udkast til 
afgørelsen til DSH Recycling A/S.

• Når der er truffet en ny afgørelse efter § 70, har 
kommunen igen ansvaret for at foretage afværge.



Juridiske spørgsmål 3
Status på erstatning til lodsejere:

• Kommunen har fået en henvendelse fra to 
lodsejere, der ønsker at sælge deres berørte jord 
til kommune. 

• Der er pt. dialog om mulighederne for at købe 
jorden, herunder betingelserne for dette. 

• En lodsejer i Favrskov kommune har rejst en sag 
ved taksationskommissionen for at få dem til at 
tage stilling til, om de kan behandle spørgsmålet 
om erstatning. 

• Randers kommune har afgivet høringssvar til 
Taksationskommissionen, som herefter forventer 
at træffe afgørelse om deres kompetence. 



Juridiske spørgsmål 4
Status på erstatning til lodsejere:

• Kommunen har fået en ny henvendelse fra advokat på 
vegne af 5 lodsejere. Det drejer sig om kommunens 
erstatningsansvar. Der er dialog med advokaten om 
sagen. 

• Kommunen har i maj måned anerkendt at dække 
dokumenteret tab som følge af de indgreb, der er sket 
på lodsejernes jord. 

• Der er endnu ikke modtaget dokumentation for tab fra 
lodsejerne.

• Kommunen har indgået suspensionsaftale med 
lodsejere. Det betyder, at fristen for at rejse et krav om 
erstatning er ophævet. Regionen har fået tilsendt en 
kopi af aftalen, da de overvejer at indgå en lignende 
suspensionsaftale. 



3. Sundhed



Analyse af afgrøder fra Ølst
Fødevarestyrelsen har konkluderet sin undersøgelse af afgrøder i 
Ølst.

Der er undersøgt for bly, cadmium, kviksølv, kobber, uorganisk 
arsen, krom, zink, selen, total-arsen og nikkel. 

Prøverne kommer fra fem forskellige haver udvalgt med afsæt i 
Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Resultater:

• Der er ikke fundet målbart indhold af PAH eller PFAS.

• Der er undersøgt for bly, cadmium, kviksølv, kobber, uorganisk arsen, krom, zink, selen, 
nikkel og total-arsen. Der er ikke fundet bekymrende indhold i nogle af prøverne. 

• For krom blev der fundet højere indhold i salat end forventet. Indholdet vurderes af 
Fødevarestyrelsen ikke at være sundhedsmæssigt problematisk. 

Alt i alt kan det altså konkluderes, at der ikke er nogle bekymrende 
fund i de pågældende afgrøder.



Fødevaresikkerheden ved at 
spise signalkrebs 

Fire lokaliteter for prøver: 
• Opstrøms Nordic Waste

• Nedstrøms Motorvej E45

• Ved Clausholm slot

• Skørring Å. 

• Undersøgt for tungmetaller, PCB, PFAS m.m. i signalkrebs 
stammende fra Alling Å

• Undersøgelsen viser, at grænseværdierne for at kunne 
markedsføre krebsene som fødevarer er overholdt 

på nær et enkelt resultat for bly på målestation 2, som er nedstrøms Motorvej E45 
(Randers Kommune er ved at undersøge om det bør give anledning til 
foranstaltninger ift. krebsefiskeri ved målestation 2).



• I forlængelse af jordskredssagen i Ølst har der været gennemført dialog 
med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring behov for en 
sundhedsundersøgelse. På baggrund af dialogen har forvaltningen bedt  
3 konsulentfirmaer afgive bud på en analyse af mulig eksponering, som 
baggrund for en eventuel sundhedsundersøgelse

• Det ene firma har meldt tilbage, at de ikke har de relevante 
kompetencer til at gennemføre en sådan analyse

• De øvrige to konsulentfirmaer har netop meldt tilbage at det ikke er en 
opgave de har mulighed for -/ er i stand til at byde på

Sundhedsundersøgelse Ølst



4. Økonomi



Randers Kommune har ved udgangen af juli måned 2024 afholdt udgifter vedrørende 

afværgeforanstaltninger på i alt 352,6 mio. kr. (ekskl. moms og ekskl. forbrugte timer internt i 

kommunen). Beløbet fordeler sig på følgende perioder: 

Nordic Waste – status økonomi

Periode Beløb 

(1.000 kr.)

Bemærkninger

19. december 2023 – 22. januar 2024 121.818

23. – 31. januar 2024 46.105 Beløbet er endeligt opgjort og 

viderefaktureret til Miljøstyrelsen.

1. februar - 31. juli 2024 184.682 Udgifter svarende til 146,3 mio. kr.  

finansieres af Miljøstyrelsen i henhold til 

tilsagnet om statsligt tilskud.



Siden foråret har Randers Kommune arbejdet ud fra et hovedscenarium i forhold til den samlede 

afværgeindsats – herunder at en omlægning af Alling Å kan gennemføres i den eksisterende ådal. 

I den mest optimistiske udgave af hovedscenariet har der hidtil været opereret med en forudsætning 

om, at alle de vigtigste delprojekter er afsluttet og åen er omlagt inden udgangen af 2024. 

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at det vil lykkes at gennemføre den 

optimistiske udgave af hovedscenariet. Det vurderes således at arbejdet med omlægning af Alling Å er 

færdiggjort i september måned, så de dyre midlertidige pumpe-/rørløsninger mv. efterfølgende kan 

afvikles.

Det indebærer samtidigt, at de samlede udgifter til afværgeindsatsen forventes at ende i den nedre del 

af det hidtil udmeldte udgiftsspænd på mellem 468 – 663 mio. kr.

Prognosen for de samlede udgifter estimerer således, at udgifterne ender med at blive ca. 500 mio. kr.

Samlet økonomi – prognose



Staten afsatte i et aktstykke tilbage i januar måned 195 mio. kr. til de statslige udgifter forbundet med 

afværgeindsatsen. De afsatte midler har finansieret de 46,1 mio. kr. som er afholdt i perioden, hvor 

Miljøstyrelsen havde ansvaret for indsatsen, ligesom aktstykket har finansieret det efterfølgende tilskud 

på 146,3 mio. kr. som blev meddelt Randers Kommune til den efterfølgende indsats. 

Det statslige tilskud til Randers Kommune er fuldt opbrugt i løbet af juli måned. I forbindelse med 

Randers Kommunes anmodning om udbetaling af sidste rate af tilskuddet, har kommunen anmodet om 

at få udbetalt restbeløbet af den statslige bevilling fra aktstykket, så de afsatte 195 mio. kr. fuldt ud kan 

anvendes til at finansiere afværgeindsatsen. Det drejer sig om ca. 2,6 mio. kr.

Med en statslig finansiering på 195 mio. kr. har Randers Kommune ved udgangen af juli afholdt ikke-

finansierede udgifter på 157,6 mio. kr. – som samlet forventes at ende op i ca. 305 mio. kr. når indsatsen 

er afsluttet. 

Udgifterne vedrører den samlede afværgeindsats (inkl. omlægning af Alling Å) samt reetablering af Gl. 

Aarhusvej.  

Finansiering af udgifterne



Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 9. august 2024 - som opfølgning på regeringsbeslutning – 

meddelt Randers Kommune dispensation til, at kommunen kan optage lån på op til 375 mio. kr. til 

anlægsudgifter i forbindelse med jordskredet ved Nordic Waste.

Vilkårene for lånet er fortsat under afklaring med ministeriet.

 

Finansiering (fortsat)



5. Trafik



Trafik – Bus og cyklister
• Midttrafik vurderer, at kørslen via en midlertidig grusvej med nedsat 

hastighed og blandet med arbejdstrafik ikke er optimalt.  Og det vil koste 
mere køretid end nuværende løsning og der vil være større risiko for 
forsinkelser i driften.

• Midttrafik ønsker derfor at fastholde den nuværende løsning på rute 118 
frem til en permanent genetablering af Gl. Århusvej, er gennemført. 

• De vurderer, at den nuværende løsning forsat sikrer det bedst mulige tilbud 
for den store rejsestrøm der er mellem Randers og Aarhus, og at der er brug 
for stabilitet i rutens drift efter de forskellige omlægninger, der har været 
som følge af jordskredet.

• Vi vil fortsætte dialogen med Midttrafik, da det er et fælles ønske at få åbnet 
for linje 118 så hurtigt som det kan lade sig gøre i lyset af arbejdet på 
skadestedet.

• Forvaltningen har samtidig vurderet muligheden for midlertidigt at kunne 
tillade cykeltrafik gennem arbejdsområdet ved Nordic Waste. Men på grund 
af at det stadig er en arbejdsplads med arbejdskørsel med tung trafik 
vurderer forvaltningen ikke at det vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at 
tillade cykeltrafik gennem arbejdsstedet. 



6. Kommende sager til politisk 
behandling



Kommende sager
• Vandrensning 

• Vandløbsrestaurering

• Evt. køb af arealer

• Genetablering af Gl. Århusvej

• Sundhedsundersøgelse 

• Beredskabsplan ved uforudsete hændelser



7. Eventuelt og næste møde



• Næste møde: 27. september 2024

• Øvrige møder resten af året er indkaldt i 
kalenderen

Mødeplan:



8. Information fra 
Borgerrådgiveren
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