



Politisk følgegruppe

27. september 2024

Dagsorden:

1. Nyt fra skadesstedet

v. Projektchef Camilla Sieg

2. Juridiske og myndighedsspørgsmål

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

3. Kommende sager til politisk behandling

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

4. Processpørgsmål i forbindelse med Nordic Wasteundersøgelsen

v. Borgerrådgiver Jesper Cortes

5. Eventuelt og næste møde



1. Nyt fra skadesstedet

v. Camilla Sieg




Nyt fra skadestedet

Følgegruppemøde d. 27. september 2024

Alling Å



På det orange stræk udgraves åen samtidig med at der udlægges tre forskellige slags grus. Det er også her der er placeret sugespidsler.



Alling Å er udgravet på hele strækket, undtaget det orange markeret stykke.

Der udlægges grus, store sten og træ i åløbet.




RANDERS

Alling Å - skråningen

Der er et større felt med plastisk ler. Ved kontakt med vand svulmer det op og "sprænger".

Planen er at erstatte leret med sten i en vis dybde.



Bassin 101 og 102

De nye udligningsbassiner bassin 101 og 102 er tæt på at være færdige med udgravningen.

Da de geotekniske forhold ikke var som forventet, skal der udlægges membraner i bassinerne.

Inden membranerne udlægges sten og grus.



Det nye rensningsanlæg

Der arbejdes fortsat på løsningen omkring efterrensning af selen.

Der er udført forsøg med titandioxid, der desværre ikke virker.

Der bliver tilsendt to membraner, som er endnu tættere end de tidligere testede membraner. De indgår i et forsøg som forventes udført i løbet af oktober.



Status på eksterne bassiner

Bassin ved Engelsholmvej har afklaring omkring fordeling af udgifter, og oprensningen er gået i gang.

Jorden køres til Silkeborg.



Bassin ved Gl. Aarhusvej er næsten tømt for vand, der er ca. 20 cm tilbage.

Forventes at blive beholdt som bufferkapacitet henover vinteren.

RANDERS

Tirstrup

Der blev i alt kørt tre træk jord væk. Herefter blev der udtaget jordprøver som var rene.

Der er tilkørt ny muld fra grusgrav og udlagt, og området er helt klar til aflevering.

Gl. Aarhusvej



Der arbejdes i øjeblikket på projekteringen af vejen.

Vejstrækket deles op i fem strækninger, da tilstanden erden eksisterende vej er meget varierende.



Ny beboer ankommet
"ufrivilligt" til
skadestedet

BentoMis

RANDERS



2. Juridiske og myndighedsspørgsmål

v. Jesper Kaas Schmidt

Juridiske spørgsmål 1

Retssag:

- DSH Recycling A/S har anlagt en retssag mod Randers Kommune.
- Vestre Landsret har godkendt henvisningen af sagen fra byretten i Randers.
- Miljøstyrelsen har anmodet landsretten om tilladelse til, at de indtræder i sagen sammen med kommunen.
- Vestre Landsret har anmodet om parternes (Randers Kommune og DSH Recycling A/S) bemærkninger til dette. Der er frist for indlevering af bemærkninger den 15. oktober 2024.

Juridiske spørgsmål 2

Retssag fortsat:

- DSH Recycling A/S har påklaget Miljøstyrelsens afgørelse om hæftelse for krav på Miljøstyrelsens omkostninger til selvhjælpshandlinger i februar måned. Miljø- og fødevareklagenævnet skal nu tage stilling til denne sag.
- Det er endnu uafklaret, om DSH Recycling A/S vil påklage Randers Kommunes afgørelse om selvhjælpshandlinger efter MBL § 70 til Miljø- og fødevareklagenævnet.
- Randers Kommune har anmodet om, at retssagen udsættes, indtil der foreligger en (eventuelt to) afgørelse(r) fra Miljø- og fødevareklagenævnet.
- DSH Recycling A/S har fået frist den 15. oktober 2024 til at komme med bemærkninger til kommunens anmodning om udsættelse af retssagen.



Juridiske spørgsmål 3

Status på DSH Recycling A/S u/rekonstruktion:

- Der var møde i skifteretten vedr. DSH Recycling A/S under rekonstruktion den 24. september.
- Her udsatte retten sagen til den 19. november 2024, hvor der skal fremlægges et endelig rekonstruktionsforslag til afstemning.
- Retten skal i forbindelse med dette afgøre, om Randers Kommunes og Miljøstyrelsens krav kan tillægges stemmeret.
- Rettens afgørelse om dette kan få betydning for, om rekonstruktionens gennemførelse er mulig.



Juridiske spørgsmål 4

Status på erstatning til lodsejere:

- Der er dialog med to lodsejere i Randers Kommune, der ønsker at sælge deres berørte jord til kommunen.
- Der er enighed med den ene lodsejer om pris og vilkår. Der udarbejdes en sag om dette køb til politisk behandling.
- En lodsejer i Favrskov kommune har rejst en sag ved taksationskommissionen for at få dem til at tage stilling til, om de kan behandle spørgsmål om erstatning.
- Taksationskommissionen har den 20. september 2024 truffet afgørelse om, at de ikke er kompetente til at behandle spørgsmålet om erstatning i disse sager.
- Kommunen har herudover endnu ikke modtaget erstatningskrav fra lodsejere.





3. Kommende sager til politisk behandling

v. Jesper Kaas Schmidt

Kommende sager

- Vandrensning (miljøgodkendelse og udledningstilladelse): *miljø- og teknikudvalget 4. november 2024.*
- Vandløbsrestaurering (VVM): *I løbet af 2025. MTU, ØU, BY*
- Køb af arealer: *flere sager, den første sag kommer erhverv- og planudvalget 7. november 2024 og herefter ØU og BY.*
- Genetablering af Gl. Århusvej (anlægsprojekt): *miljø- og teknikudvalget, ØU og BY, december 2024 - februar 2025.*
- Sundhedsundersøgelse: *Sundhed- Idræt og Kulturudvalget, 1. oktober 2024, sag til orientering.*
- Beredskabsplan ved uforudsete hændelser: *November 2024. MTU, BY, ØU.*





4. Processpørgsmål i forbindelse med Nordic Waste-undersøgelsen

v. Jesper Cortes



5. Eventuelt og næste møde

Mødeplan:

- 23. oktober 2024 (møde med kurator).
- 22. november 2024.
- Øvrige møder resten af året er indkaldt i kalenderen.

